TUXTLA GUTIÉRREZ
Ayuntamiento | 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

TUCHTLAN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).**	CONTRATO No.	**TGZ-SOP-FAISMUN-017-2024**
CON OFICIO DE APROBACIÓN	**SP/DIPM/FAISMUN-021/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-021**		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS **03 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN**; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA., JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; **Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. DANIEL ANTONIO LÓPEZ ORANTES**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, RESPECTIVAMENTE,PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" **GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. DANIEL ANTONIO LÓPEZ ORANTES,** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE"

UBICACIÓN: **EN EL CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALLEJÓN TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO; CALLEJÓN CAÑAVERAL ENTRE CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN SEGUNDO EL TRIUNFO; CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO ENTRE CERRADA Y ARROYO, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.** MUNICIPIO: **TUXTLA GUTIÉRREZ**

CON FECHA **03 DE JUNIO DE 2024,** LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **03 DE JUNIO DE 2024** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: **GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.** TELEFONO Y FAX: **961 146 4256**
DOMICILIO FISCAL: **AVENIDA CAMPECHE NO. 280, COL. PLAN DE AYALA , C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.**
No. DE REGISTRO DEL RFC: **GLA1304199L6**

No. DE CONTRATO: **TGZ-SOP-FAISMUN-017-2024** DE FECHA: **29 DE ABRIL DE 2024** PLAZO: **45 DIAS NATURALES**

FECHA INICIO **03 DE MAYO DE 2024** FECHA TERMINACION **16 DE JUNIO DE 2024**

MONTO (CON IVA) **$ 539,235.14**

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) **$ 269,617.57** FECHA **16 MAYO DE 2024**

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).**	CONTRATO No.	**TGZ-SOP-FAISMUN-017-2024**
CON OFICIO DE APROBACIÓN	**SP/DIPM/FAISMUN-021/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-021**		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. **NO APLICA**

INCREMENTO (CON IVA) $ - MONTO TOTAL (CON IVA) $ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	**03 DE MAYO DE 2024**	**03 DE MAYO DE 2024**	N/A	N/A
TERMINACIÓN	**01 DE JUNIO DE 2024**	**16 DE JUNIO DE 2024**	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: **03 DE MAYO DE 2024**

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 03 DE MAYO DEL 2024 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 01 DE JUNIO DEL 2024.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-05818-6	$269,617.57	29-abr-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4190-05819-1	$53,923.51	29-abr-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4190-05967-1	$53,923.51	03-jun-24	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____

TUXTLA GUTIÉRREZ
Ayuntamiento | 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

TUCHTLAN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).**	CONTRATO No.	**TGZ-SOP-FAISMUN-017-2024**
CON OFICIO DE APROBACIÓN	**SP/DIPM/FAISMUN-021/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-021**		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

389.00 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 3 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 6 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE 68 TOMAS DOMICILIARIAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1-F (UNO FINIQUITO)	03 DE MAYO DE 2024	01 DE JUNIO DE 2024	01 DE JUNIO DE 2024	$ 464,857.88	$ 74,377.26	$ 539,235.14	$269,617.57
			TOTALES : $	**$ 464,857.88**	**$ 74,377.26**	**$ 539,235.14**	**$ 269,617.57**

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
			TOTALES : $				

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE. (NO HUBO)

TUXTLA GUTIÉRREZ
Ayuntamiento | 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

TUCHTLAN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024).**	CONTRATO No.	**TGZ-SOP-FAISMUN-017-2024**
CON OFICIO DE APROBACIÓN	**SP/DIPM/FAISMUN-021/24 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-021**		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

C. DANIEL ANTONIO LÓPEZ ORANTES
ADMINISTRADOR ÚNICO

GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
RFC: GLA1304199L6
AV. CAMPECHE No. 280, COL. PLAN DE AYALA
C.P. 29020 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
TEL. 961 14 6 4421